



Erneuerung „Filsgebiet-West“

Projekt ID: FilsW_01	Projektleiter/-in Bau: Oliver Bausch	Abteilung: VBA	Entwicklung Status Gesamtprojekt
Berichtsdatum: 18.04.23	Standort: Plochingen	letzte Meldung	 AKTUELL 
		KW/Jahr	04/23 15/23

Kostenentwicklung

- Kostenstruktur und –annahmen wurden aufgestellt


Finanzstatus [MEUR]

Aktuelles Budget wurde noch nicht festgelegt | 0,00

Terminstatus

- Übergeordnete Vermessung liegt vor
- RP-Gespräch bezüglich der Gewässerökologiemassnahme durchgeführt
- Klausurtagung stattgefunden
- Schall- und Geruchuntersuchung beauftragt
- ABTU Sitzung 18.04.23
- Anliegerdialog 06.05.23

Projektfortschritt



Qualitätsstatus

- PKMS eingeführt

Chancen/Risiken

- Aufwendige Einwendungen im B-Planverfahren
- Grundstückserwerb
- Landesstudie Gewässerökologie