




Erneuerung „Filsgebiet-West“

Projekt ID: FilsW_01	Projektleiter/-in Bau: Oliver Bausch	Abteilung: VBA	Entwicklung Status Gesamtprojekt
Berichtsdatum: 20.12.22	Standort: Plochingen	letzte Meldung	 AKTUELL 
		KW/Jahr	52/22  52/22

Kostenentwicklung

- Gesamt Budget noch nicht festgelegt


Finanzstatus [MEUR]

Aktuelles Budget wurde noch nicht festgelegt	0,00
Prognose	0,00
Akt. Ist-Vergabe (Bestellungen)	0,00
Akt. Ist-Zahlungen	0,00

Terminstatus

- GR-Sitzung Teams vorgestellt
- Übergeordnete Vermessung bis Ende 02.2023
- Scoping-Termin 13.01.2023
- Klausurtagung 28.01.2023
- Informelle Bürgerbeteiligung 04.23

Projektfortschritt



Projektphasen

Städtebaulicher Entwurf + B-Plan (08/2022 - 02/2024)

BA 1: Planung (07/2024 -) Realisierung ()

BA 2: Planung (07/2024 -) Realisierung ()

BA 3: Planung (07/2024 -) Realisierung (11/2027)

Qualitätsstatus

- PKMS eingeführt

Chancen/Risiken

- Aufwendige Einwendungen im B-Planverfahren
- Grundstückserwerb